

1. 프로젝트 개요						
항목	내용					
프로젝트 주제	지역별 의료 인프라 격차 분석 시각화를 통한 의료 접근성 취약 지역 확인					
	지역별 의료 인프라(2024~2025)를 수집·정리하고, 지역 특성(고령화/출산 등)과의 관계를 분석·시각화하여 Streamlit 웹앱으로 제공한다.					
목표	전국/시도별 의료 인프라 확인(2024~2025)					
	시도별 인구당 응급의료 & 필수의료 균형 확인					
	지역별 고령화율 vs 병상수 상관관계 확인					
	지역별 출산율 vs 소아과 수 상관관계 확인					
	의료 취약지 TOP 5 선정					
프로젝트 기간	2026-08-18 ~ 2026-08-24 (5일간)					
GitHub 저장소	예시)https://github.com/sk-shieldus-team3/medical-infrastructure-analysis					
분석 기준/범위	최신 단년도(2024~2025년) / 시·도 및 시·군·구 단위 / 3개 파트(응급, 고령, 소아)					
2. 5일 실행 타임라인 및 마일스톤						
일차	날짜	주요 목표 (Milestone)	핵심 산출물 및 체크리스트			
Day 1	08/18 (화)	기획 및 데이터 수집 설계	- 주제 선정 - 프로젝트 목표와 범위 설정 - 필요한 데이터 항목 정의 - 데이터 수집 방법 설계 : 웹스크래핑 전략 및 데이터를 어디에서 가져올지에 대한 계획을 수립해야 합니다. - 일일 성과 공유 및 1일차 피드백			
Day 2	08/19 (수)	데이터 수집 및 전처리	- 데이터 수집 코드 완성 및 실행 - 정적/동적 크롤링 구현 및 API 호출 - 초기 데이터 수집 및 저장 - 수집된 데이터 전처리(결측치, 이상치 처리) - pandas를 활용한 데이터 구조화 - 일일 성과 공유 및 2일차 피드백			
Day 3	08/20 (목)	데이터 분석 및 시각화	- pandas를 활용한 데이터 분석 수행 - matplotlib/seaborn을 활용한 시각화 구현 - 분석 결과 해석 및 인사이트 도출 - 일일 성과 공유 및 3일차 피드백			
Day 4	08/21 (금)	Streamlit 웹앱 개발	- Streamlit 애플리케이션 구조 설계 - 기본 UI 구현 및 데이터 연동 - Streamlit으로 대시보드 구현 - 인터랙티브 시각화 요소 추가 - 사용자 입력 기능 구현 - 발표 자료 준비(1) - 일일 성과 공유 및 4일차 피드백			

Day 5	08/24 (월)	발표 및 피드백	- 애플리케이션 디버깅 및 개선 - 최종 테스트 및 사용성 점검 - 발표 자료 준비(2) - 최종 프로젝트 발표				
3. 업무보고서 작성 규칙							
Daily 작성	매일 아침(10~15분): 팀 목표 공유						
	매일 마감 30분 전(20~30분): 개인별 진행 상황 공유 및 내일 계획 정리						
Blocker 공유	기술적 막힘 요소나 데이터 이슈는 발견 즉시 Blocker 항목에 작성 후 팀에게 구두 공유						
산출물 증빙	작업 코드: GitHub PR						
	링크문서/데이터: PR 또는 구글 드라이브 링크 첨부						
통합 제출	Daily 보고서를 종합 시트에 취합						
Daily 예시							
일차	날짜	주요 목표 (Milestone)	핵심 산출물 및 체크리스트				
Day 1	08/18 (화)	기획 확정 + 수집 설계 + 역할 확정	기획서 초안, 수집 분담표 완료, GitHub 레포 생성 및 스키마 확정				
프로젝트 주제	지역별 의료 인프라 격차 분석 시각화를 통한 의료 접근성 취약 지역 확인						
GitHub 저장소	https://github.com/sk-shieldus-team3/medical-infrastructure-analysis						
오늘의 목표	기획 확정 + 수집 설계 + 역할 확정						
오늘 완료한 작업	프로젝트 주제 및 팀장 선정, 1차 역할 분담, 프로젝트 기획서 초안 작성 프로젝트 기간 내 팀원 결석 여부 확인						
내일 할 일	기획서 구체화, 데이터 수집 방식 선정, 공유 GitHub Repository 생성						
막힌 점							
특이사항							

내일 할 일	- 결측치 정제 및 CSV 저장	- API 데이터 JSON→CSV 변환	- 수집 데이터 전처리 점검 - 프로젝트 타임라인 관리	- 인구당 응급의료 접근성 지수 도출	- Seaborn 상관 계수 산출	- 소아 의료 접근성 지표 시각화	- Sidebar 필터 모듈 구현
막힌 점 & 요청 사항	- KOSIS 행정구역 코드 매핑 오류	- API 일일 쿼터 제한 초과	- 팀원별 API 키 발급 현황 확인 필요	- 지자체별 경계 GeoJSON 용량 문제	- 병상수 통계 기준 연도 상이	- 폐업 소아과 데이터 포함 여부	- Folium 지도 Streamlit 연동
산출물/링크 (GitHub/증빙)	Data Link	Data Link	GitHub PR #1	Notebook Link	Data Link	Analysis Link	App Repo
내일 리스크 & 대응계획	- 행정구역 명칭 불일치 → 표준 행정구역 테이블 연동	- API 호출 지연 → 로컬 캐싱 로직 구현	- 팀원별 데이터 스키마 불일치 리스크 → 전처리 표준 규칙 사전 적용	- Map 렌더링 속도 저하 → GeoJSON 경량화 작업	- 데이터 연도 불일치 → 2024년 단단 연도 통일	- 소아과 분류 기준 애매 → 필수의료 진료과목 기준 재정의	- st_folium 이벤트 처리 지연 → 컴포넌트 최적화